



FORMATO CONTROL DIARIO DE
OPERACION MAQUINARIA
ITEM HORA

CONSORCIO ROCA 2025
No. DE CONTRATO 530 DE 2025

CONSECUTIVO 5603

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

FECHA: 9 06 26

No. DE MOVIL 514 M 05 TIPO DE MAQUINARIA Vibro

PROGRAMA Misionalidad

CIV 5000525

OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS CON SUS OPERARIOS Y COMBUSTIBLE, PARA LAS INTERVENCIONES DE LA UAERMV

DIRECCION K16 C1675 BARRIO ALASKA LOCALIDAD USME

LUNES MARTES X MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

HORA				ACTIVIDAD EJECUTADA	LECTURA DE HORÓMETRO	
6:30	7:00	AM	PM		HOROMETRO INICIAL	6874
7:00	7:30	AM	PM	Disponible	HOROMETRO FINAL	6877
7:30	8:00	AM	PM		HORAS TRABAJADAS	
8:00	8:30	AM	PM		TRABAJADAS:	3
8:30	9:00	AM	PM		STAND BY:	0
9:00	9:30	AM	PM		TOTAL HORAS:	3
9:30	10:00	AM	PM		DATOS OPERARIO	
10:00	10:30	AM	PM	PISADA SUB RAZANTE	NOMBRE:	SIQUEIRAS J
10:30	11:00	AM	PM		CEDULA:	94774838
11:00	11:30	AM	PM	11 11 11	FIRMA:	SIQUEIRAS
11:30	12:00	AM	PM		REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA	
12:00	12:30	AM	PM		NOMBRE:	
12:30	1:00	AM	PM		CEDULA:	
1:00	1:30	AM	PM	11 11	FIRMA	
1:30	2:00	AM	PM		REPRESENTANTE DEL FRENT DE OBRA UAERMV	
2:00	2:30	AM	PM		NOMBRE:	
2:30	3:00	AM	PM		CEDULA:	
3:00	3:30	AM	PM		FIRMA	
3:30	4:00	AM	PM		SUPERVISION O PERSONA DESIGNADA UAERMV	
4:00	4:30	AM	PM	PISADA SUB RAZANTE	NOMBRE:	
4:30	5:00	AM	PM		CEDULA:	
5:00	5:30	AM	PM		FIRMA	
5:30	6:00	AM	PM			
6:00	6:30	AM	PM			

OBSERVACIONES

IVARO CRUZ
INSPECTOR DE OBRA CIVIL
FIRMA

IDENTIFICADOR DE STANDBY: CLIMA TECNICO OTROS

"IMPORTANTE: LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL ES LA ENCARGADA DE GESTIONAR Y COORDINAR EL USO DE LOS EQUIPOS Y ACTIVIDADES"

*CLIMA: Estado operativo en el cual las actividades se suspenden temporalmente debido a condiciones meteorológicas adversas que impiden la ejecución segura o eficiente de las labores programadas.

*TÉCNICO: Stand By por limitaciones en la capacidad operativa del equipo en los frentes de obra.

*OTRO: Imposibilidad de ejecutar actividades por causas ajenas a las partes y que exceden la capacidad operativa o constituyen fuerza mayor.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEDE OPERATIVA
Unidad Administrativa Especial de
Mantenimiento y Obras Públicas

FORMATO CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA

CODIGO: INFRA-FM-032

VERSION: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

FECHA:

9/06/26

TIPO DE MAQUINARIA /
EQUIPO:

Minicargador

No. INTERNO:

4 MCS 18.

MARCA

CASE

SERIE:

OPERARIO(S) DE LA
MAQUINARIA / EQUIPO:

Shon Vargas.

LOCALIDAD	CIV (Código de Identificación Vial)	HORIMETRO INICIAL	HORIMETRO FINAL	HORAS TRABAJADAS	FIRMA ENCARGADO DE FRENTE
Usme	5000525	5796	5597	1	

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DE
FRENTE

Alvaro Cabz E.

Calle 26 No 69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 11071
PBX. 3779555 – Información: Línea 195
Sede Operativa: Calle 22D No. 123-40
www.umv.gov.co

INFRA-FM-032